

## ★ CLPT RoadMap

### 1 电商平台搭建

- ✓ 2018.5 产品功能定义
- ✓ 2018.6-7 产品设计
- ✓ 2018.8 ~ 2020.12 产品开发和更新
- ✓ 2021.1-3 初代产品部署及试运行
- ✓ 2021.4月 产品上线正式运营

✓ 2020.9-2021.4 区块链技术验证

● 2021.5-11 跨链技术搭建和非同质化 Token 创建

➤ 2021.10-2022.10 自有主链开发

### 2 区块链技术验证及开发

### 3 社区建设

● 2021.4-5 火信社区建设

● 2021.5-10 Btok 社区建设

● 2021.5-10 facebook、Twitter 社区建设

➤ 2021.4-5 上线去中心化交易所

➤ 2021.5-12 上线1~3个中心化交易所

➤ 2021.10-12 产品再推广

### 4 上所计划

### 5 多电商平台及商户钱包接入

➤ 自建电商平台钱包接入

➤ 商户钱包接入

➤ 奢侈平台多品牌合作

➤ 接入1~2个其它电商平台

常态化运营