

# ★ CLPT RodaMap

## 1 电商平台搭建

- ✓ 2018.5 产品功能定义
- ✓ 2018.6-7 产品设计
- ✓ 2018.8~2020.12 产品开发和更新
- ✓ 2021.1-3 初代产品部署及试运行
- ✓ 2021.4 月产品上线正式运营

## 2 区块链技术验证及开发

- ✓ 2020.9-2021.4 区块链技术验证
- 2021.5-11 跨链技术搭建和非同质化Token创建
- 2021.10-2022.10 自有主链开发

## 3 社区建设

- 2021.4-5 火信社区建设
- 2021.5-10 Btok社区建设
- 2021.5-10 facebook、Twitter社区建设

## 4 上所计划

- 2021.4-5 上线去中心化交易所
- 2021.5-12 上线1~3个中心化交易所
- 2021.10-12 产品再推广

## 5 多电商平台及商户钱包接入

- 自建电商平台钱包接入
- 商户钱包接入
- 奢侈平台多品牌合作
- 接入1~2个其它电商平台

## 🚩 常态化运营